

Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/217
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.11.09.
Iktatószám:	20605/2020
CPV Kód:	45252127-4
Ajánlatkérő:	ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:	Békéscsaba
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_56684311](#)

Postai cím: [Dobozi út 5.](#)

Város: [Békéscsaba](#)

NUTS-kód: [HU332](#)

Postai irányítószám: [5600](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kis Albert Zoltán](#)

Telefon: [+36 308712214](#)

E-mail: kis.albert@alfoldviz.hu

Fax: [+36 66528850](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítése

Hivatkozási szám: EKR000524612019

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45252127-4

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Szennyvízhálózata kénhidrogén mentesítése

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45252127-4

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

AT feladata:

Állapot felmérés alapján a kénhidrogén problémát megoldó beavatkozás megvalósítása:

- rendszer és telepítési terv elkészítése/elkészíttetése szükség szerint építészeti, gépészeti és elektromos tervrészekkel;

- szükséges terület tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulások megszerzése, a beavatkozás teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezése;

- próbaüzem lefolytatása, próbaüzemi zárójelentés, megvalósulási dokumentációátadása ;

- hidegtartalék rendelkezésre bocsátása.

Elvárt eredmény:

A kén-hidrogén koncentráció napi átlaga nem haladja meg a 10 ppm értéket, de 0 és 24 óra között összesen 60 percnél több ideig nem nagyobb, mint 20 ppm.

AK számára előnyös, ha a beépítésre kerülő technológia minél ritkább emberi beavatkozást igényel, ezért elvárás, hogy az újratöltési intervallum átemelőnként minimum 21 nap/átemelő kell legyen.

Ugyanakkor AT által telepített tartály(ok) maximális összterfoglata beavatkozási helyenként 8.000 liternél nem lehet több..

A megvalósítandó mű városképi megjelenése a tervezés során Békéscsaba Város megfelelő szervezeteivel egyeztetendő!

AT feladata továbbá:

- A telepített egységek műszaki jellemzői feleljenek meg a műszaki leírásban szereplő követelményeknek.

- 24 hónap teljes körű jótállás biztosítása a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától, a beépített eszközökre, berendezésekre, alépítményekre, érzékelő műszerekre, megajánlott üzemköltségre vonatkozóan;
- 36 hónap technológiai és rendszer szavatosság, a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától a megépített műszaki megoldás megfelelő kapacitásának és elvárható hatékonyságának tekintetében;
- SCADA szintű távfelügyeleti rendszer kiépítése.

A beavatkozással érintett teljes mennyiség:

- szennyvíz csatorna szakasz hossza 32.400 fm,
- átemelők száma: 20 db.

Ütemezés:

- a. felmérések, vizsgálatok végzését követően, rendszer és telepítési terv készítése: 30 nap;
 - b. tervek AK-i jóváhagyása: 7 nap;
 - c. munkaterület átadás-átvétel és munkakezdési engedély kiadása a teljes építési területre, a tervek jóváhagyását követő 15 napon belül;
 - d. kiépítés, megvalósítás, beüzemelés: 60 nap;
 - e. előzetes műszaki átadás-átvétel és próbaüzem indításának engedélyezése: legfeljebb 8 nap.
 - f. próbaüzem megkezdésének időpontja: leghamarabb 2020.06.01.; legkésőbb: 2020.06.30.
 - g. próbaüzem: a rendszer teljes körű sikeres beüzemelését követő 90 nap;
 - h. műszaki átadás-átvétel lezárása: a próbaüzem sikeres teljesülését követő legfeljebb 15 nap.
- 2/a és 2/d pontok esetében AK előteljesítést elfogad.

AF II.2.7 pontban:

- Kezdés: szerződéskötés tervezett időpontja, mely a közbeszerzés lefolytatása függvényében változhat.
- Befejezés: a szerződés teljesülésének lehetséges legkésőbbi időpontja: fentiek szerinti legkésőbbi időpontban megkezdett próbaüzem esetén.

A szerződés feltételes:

hatályba lépésének feltétele az, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos és az AK., mint Víziközmű-szolgáltató között a megvalósításra irányuló szerződés létrejött. Felek ezen körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12) bekezdés). A fenti határidők a szerződés hatályba lépésétől számítandók.

Részletes adatok a közbeszerzési műszaki leírásban és szerződés tervezetben.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2019/06/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/28 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

13772 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **Szennyvízhálózata kénhidrogén mentesítése**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/07/11 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72373514

Postai cím: Széchenyi Utca 43/2

Város: Vecsés

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 2220

Ország: Magyarország

E-mail: aqualic@digikabel.hu

Telefon: +36 305977656

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 29737589

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **47821940**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

45252127-4

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

AT feladata:

Állapot felmérés alapján a kénhidrogén problémát megoldó beavatkozás megvalósítása:

- rendszer és telepítési terv elkészítése/elkészíttetése szükség szerint építészeti, gépészeti és elektromos tervrészekkel;
- szükséges terület tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulások megszerzése, a beavatkozás teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezése;
- próbaüzem lefolytatása, próbaüzemi zárójelentés, megvalósulási dokumentációátadása ;
- hidegtartalék rendelkezésre bocsátása.

Elvárt eredmény:

A kén-hidrogén koncentráció napi átlaga nem haladja meg a 10 ppm értéket, de 0 és 24 óra között összesen 60 percnél több ideig nem nagyobb, mint 20 ppm.

AK számára előnyös, ha a beépítésre kerülő technológia minél ritkább emberi beavatkozást igényel, ezért elvárás, hogy az újratöltési intervallum átemelőnként minimum 21 nap/átemelő kell legyen. Ugyanakkor AT által telepített tartály(ok) maximális összterfoglata beavatkozási helyenként 8.000 liternél nem lehet több..

A megvalósítandó mű városképi megjelenése a tervezés során Békéscsaba Város megfelelő szervezeteivel egyeztetendő!

AT feladata továbbá:

- A telepített egységek műszaki jellemzői feleljenek meg a műszaki leírásban szereplő követelményeknek.
- 24 hónap teljes körű jótállás biztosítása a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától, a beépített eszközökre, berendezésekre, alépítményekre, érzékelő műszerekre, megajánlott üzemköltségre vonatkozóan;
- 36 hónap technológiai és rendszer szavatosság, a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától a megépített műszaki megoldás megfelelő kapacitásának és elvárható hatékonyságának tekintetében;
- SCADA szintű távfelügyeleti rendszer kiépítése.

A beavatkozással érintett teljes mennyiség:

- szennyvíz csatorna szakasz hossza 32.400 fm,
- átemelők száma: 20 db.

Ütemezés:

- a. felmérések, vizsgálatok végzését követően, rendszer és telepítési terv készítése: 30 nap;
 - b. tervek AK-i jóváhagyása: 7 nap;
 - c. munkaterület átadás-átvétel és munkakezdési engedély kiadása a teljes építési területre, a tervek jóváhagyását követő 15 napon belül;
 - d. kiépítés, megvalósítás, beüzemelés: 60 nap;
 - e. előzetes műszaki átadás-átvétel és próbaüzem indításának engedélyezése: legfeljebb 8 nap.
 - f. próbaüzem megkezdésének időpontja: leghamarabb 2020.06.01.; legkésőbb: 2020.06.30.
 - g. próbaüzem: a rendszer teljes körű sikeres beüzemelését követő 90 nap;
 - h. műszaki átadás-átvétel lezárása: a próbaüzem sikeres teljesülését követő legfeljebb 15 nap.
- 2/a és 2/d pontok esetében AK előteljesítést elfogad.

AF II.2.7 pontban:

- Kezdés: szerződéskötés tervezett időpontja, mely a közbeszerzés lefolytatása függvényében változhat.

- Befejezés: a szerződés teljesülésének lehetséges legkésőbbi időpontja: fentiek szerinti legkésőbbi időpontban megkezdett próbaüzem esetén.

A szerződés feltételes:

hatályba lépésének feltétele az, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos és az AK., mint Víziközmű-szolgáltató között a megvalósításra irányuló szerződés létrejött. Felek ezen körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12) bekezdés). A fenti határidők a szerződés hatályba lépésétől számítandók.

Részletes adatok a közbeszerzési műszaki leírásban és szerződés tervezetben.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2019/06/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/16 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 47821940

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72373514

Postai cím: Széchenyi Utca 43/2

Város: Vecsés

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 2220

Ország: Magyarország

E-mail: aqualic@digikabel.hu

Telefon: +36 305977656

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 29737589

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/10/30 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az 1. módosítás a teljesítési határidő halasztására vonatkozott:

3.1.5 A 2.5 pontban rögzített próbaüzem kezdete a 3.1.4 pont szerinti engedély kiadásának napja, de nem később, mint 2020.07.31., időtartama 90 nap, és teljesítése a 2.6 pontban szereplő kritériumoknak kell, hogy megfeleljen.

Jelen második módosítása határidő ismételt halasztására vonatkozik:

Szerződés 2.5 pontja: Felek megállapodása alapján az első rész-próbaüzem zárónapja: 2020.10.31. A próbaüzem második szakaszának kezdőnapja: az új szivattyúk beépítésének feltételével, legkésőbb 2020. november 16-án kezdődik és 30 napig tart. A szerződés véglegesítési határideje, a második rész-próbaüzemének zárónapja: 2020. december 16. Továbbá a szakaszolás okán Felek a szerződés 8.4 pontját is módosítják.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: **A módosítást olyan körülmények tették szükségessé (műszaki feltételek), melyet az ajánlatkérő kellő gondossággal sem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a megvalósítandó munka tartalma, a teljesítéssel szembeni elvárások nem változnak; és a módosítás a szerződéses értéket nem érinti.**

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 47821940 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 47821940 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetés feladásának dátuma:

2020/11/04 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben